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Kwestie formalne

 Prezentacja zostanie utrwalona za pomocą urządzeń rejestrujących

dźwięk i obraz

 Przebieg prezentacji udokumentowany będzie w formie protokołu

 Wnioski, ewentualne uwagi i pytania uczestników dotyczące

projektu, zgłoszone w trakcie prezentacji oraz odpowiedzi

przedstawicieli wnioskodawcy zostaną zawarte w protokole

z prezentacji

 Protokół z prezentacji zostanie opublikowany na stronie BIP GIW

 Kopia protokołu i nagranie przebiegu prezentacji będą stanowiły

załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, składanego do

Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucji Pośredniczącej

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
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IW-SYSTEM – informacje wstępne 

Tytuł projektu System Informatyczny Inspekcji Weterynaryjnej IW-SYSTEM

Beneficjent Główny Inspektorat Weterynarii (dalej jako: GIW)

Partnerzy
Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi

Źródło finansowania

Budżet państwa – część 32 dział 10 rozdział 021, Program 

Operacyjny Polska Cyfrowa – działanie 2.1 „Wysoka 

dostępność i jakość e-usług publicznych”

Całkowity koszt 

projektu
26 166 408,00 zł

Planowany okres 

realizacji projektu
08-2021 do 12-2023
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Koncepcja projektu IW-SYSTEM

 Celem projektu jest wytworzenie nowoczesnego systemu

teleinformatycznego na rzecz obywateli, podmiotów

nadzorowanych oraz Inspekcji Weterynaryjnej

 System oraz produkty dodatkowe będą własnością Skarbu

Państwa

 IW-SYSTEM będzie dostępny dla obywateli, lekarzy weterynarii

wolnej praktyki, podmiotów nadzorowanych oraz

pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

 Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz KPRM
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Cele projektu
Strategicznym celem projektu jest opracowanie i udostępnienie e-usług
obywatelom i podmiotom objętych nadzorem weterynaryjnym oraz zapewnienie
zaawansowanych narzędzi teleinformatycznych dla organów Inspekcji
Weterynaryjnej i jej pracowników.

Cel strategiczny zostanie osiągnięty poprzez realizację:

Cel 1 - Udostępnienie elektronicznej książki leczenia zwierząt

Cel 2 - Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego usługi eRecepta opracowanej dla 
obywateli o możliwość rejestrowania i realizacji recept na leki stosowane w 
medycynie ludzkiej w ramach leczenia zwierząt przez lekarzy weterynarii

Cel 3 - Wprowadzenie elektronicznego systemu powiadamiania hodowców 
zwierząt gospodarskich

Cel 4 - Utworzenie e-usługi umożliwiającej rejestrację działalności podlegającej 
nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej oraz wniosków osób ubiegających się 
o wyznaczenie

Cel 5 - Budowa systemu informatycznego IW-SYSTEM wspierającego realizację 
e-usług
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Zdiagnozowane problemy / 

potrzeby klientów usług

 Komunikacja obywateli i podmiotów nadzorowanych z organami

IW odbywa się wyłącznie papierowo – umożliwienie składania

wniosków o rejestrację/zatwierdzenie działalności nadzorowanej

drogą elektroniczną.

 Uruchomienie systemu powiadamiania hodowców

o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach badania przed

i poubojowego.

 Umożliwienie prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt w formie

elektronicznej (gromadzenie danych i raportowanie o ilości

zużytych produktów leczniczych weterynaryjnych a także

produktów leczniczych „ludzkich” wykorzystywanych w leczeniu

zwierząt).
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Zdiagnozowane problemy / 

potrzeby klientów usług

 Udostępnienie obywatelom kompletnych i aktualnych rejestrów i 

wykazów prowadzonych przez IW.

 Budowa jednolitego systemu informatycznego dla wszystkich 

szczebli IW usprawniającego wymianę danych oraz szybszą i 

skuteczniejszą ich analizę za pomocą wyspecjalizowanych 

narzędzi.
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Zakres projektu - Tworzone lub 

rozwijane e-usługi

W projekcie zostaną wytworzone i udostępnione następujące
e-usługi:

 Rejestracja i/lub zatwierdzenie działalności nadzorowanej

 Udostępnienia eRecepty dla lekarzy weterynarii

 Elektroniczny system powiadamiania hodowców zwierząt 
gospodarskich

 Elektroniczna książka leczenia zwierząt

 Wyznaczanie urzędowych lekarzy weterynarii i personelu 
pomocniczego
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Założenie architektury IW-Systemu

 Modułowa budowa

 Współdziałanie i wymiana danych pomiędzy modułami

 Zasilanie danymi z systemów państwowych – referencyjne 

źródła danych zapewnią ich spójność i jednorodność

 Tworzenie e-usług dla obywateli prowadzących działalność 

w sektorze nadzorowanym przez Inspekcję Weterynaryjną

 Przystępne, przyjazne i przejrzyste środowisko pracy dla 

użytkowników
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Schemat projektu – planowane moduły

Elektroniczna książka 

leczenia zwierząt 

gospodarskich

Modyfikacja - System e-

zdrowie P1 (erecepta) w 

ramach leczenia zwierząt

Rejestry IW:

podmioty, laboratoria, 

osoby wyznaczone

IW-System

Elektroniczny dziennik 

badania przed i 

poubojowego zwierząt
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Ramowy harmonogram

2021-12-31 Podpisanie umowy z głównym wykonawcą 

systemu IW

2022-02-28 Podpisanie umowy z dostawcą infrastruktury 

informatycznej (IAAS) dla IW-SYSTEM

2022-06-30
Odbiór prototypu IW-SYSTEMu
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2022-09-30 Testy akceptacyjne i testy bezpieczeństwa I 

etapu IW-SYSTEMu

2022-10-31 Migracja danych z istniejących systemów IW 

do nowego IW-SYSTEMu

2022-12-31

Uruchomienie produkcyjne I części modułów 

funkcjonalnych:

1. książka leczenia zwierząt, 

2. rejestr podmiotów nadzorowanych oraz 

rejestr urzędowych lekarzy weterynarii i 

personelu pomocniczego, 

3. dziennik badania przedubojowego i 

poubojowego)
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2023-12-31 Odbiór końcowy wdrożenia

2023-12-31 Uruchomienie produkcyjne modyfikacji 

systemu e-zdrowie
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Zamówienia publiczne

Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Planowany termin

Działania 

informacyjno-

promocyjne

637 255,28 zł 783 824,00 zł 2022 - 2023

Szkolenia 871 508,13 zł 1 058 500,00 zł 2022 - 2023

Usługi informatyczne 

(chmura, audyt 

wydajności i 

bezpieczeństwa)

2 317 804,88 zł 2 850 900,00 zł 2022 - 2023

Zewnętrze usługi 

informatyczne
3 801 138,21 zł 4 675 400,00 zł 2021 - 2023

Wytworzenie i 

wdrożenie IW-SYSTEMu
9 821 138,21 zł 12 080 000,00 zł 2022 - 2023
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Interakcja projektu z innymi systemami i rejestrami

KRS

• Dane dot. posiadaczy 

zwierząt, zwierząt 

gospodarskich (owce, 

kozy, bydło, świnie) i 

miejsce prowadzenia 

działalności

• Dane dot. właścicieli 

zwierząt koniowatych, 

zwierząt koniowatych

• Dane dot. lekarzy 

weterynarii

• Dane dot. 

weterynaryjnych 

zakładów 

leczniczych

Dane osobowe

RPL

Dane dot. 

produktów

leczniczych

Systemy IT 

zakładów 

leczniczych

CBDK

PZHK
CEIDG

Dane dot. podmiotów

TERYT GeoportalPESEL
CBD

ARiMR

• Dane dot. adresów

• Dane lokalizacyjne i 

odwzorowanie map

IW-System

Interakcja 

dwustronna

• Pobieranie danych 

w zakresie leczenia 

zwierząt

• Dostarczanie 

danych 

identyfikacyjnych

System P1 Centrum 

e-Zdrowie

inne Systemy

Wet 

Systems

Krajowy system 

ewidencji 

producentów 

(KSEP)

SZPROT 

MF
EP ARiMR

Dane dot. 

podmiotów 

obrotu 

towarowego
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Komplementarność projektu z 

innymi projektami

 IW-SYSTEM projektowany jest z zamiarem zachowania 

komplementarności z już istniejącymi i planowanymi projektami z 

obszaru rolnictwa.

 Zapewnienie komplementarności z:

 System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa – funkcjonujący

 Paszportyzacja Polskiej Żywności – planowany

 Okienko dla Rolnika – planowany

 II i III Etap IW-SYSTEM – planowany

 Systemy informatyczne zakładów leczniczych dla zwierząt
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Dziękujemy


